


IDV Information Nr. 4 – August 2016

## Masterplan IDV Schweiz



Die wichtigsten Daten und Begriffe:

- **Prototyp v1 (September 2016).** Lauffähige Anwendung, um das Prinzip des IDV-Brokers zu demonstrieren und einem breiten Publikum verständlich zu machen.
- **Prototyp v2 (Januar 2017).** Kann Identitäten zwischen Muster-IdP und Muster-RP vermitteln. Fokus auf Kernfunktionalität und Machbarkeitsnachweis.
- **Prototyp v3 (April 2017).** Voll funktionsfähiger IDV Broker. Es fehlen die Komfortfunktionen für die Parametrisierung des Verbundes und der Teilnehmer.
- **Pilot (August 2017).** Produktionsreifes IDV System, bereit für die Pilotierung.
- **IDV (Q2/2018).** Produktives System beim Betreiber. Pilotteilnehmer werden vom Pilotsystem migriert, um die IDV Dienste unterbrechungsfrei weiter nutzen zu können. Dieser Termin hängt primär davon ab, wie rasch eine Trägerschaft für IDV aufgebaut werden kann, das sie über betriebliche Fragen zu entscheiden haben wird.

## Statusbericht per Juli 2016

Das Projekt hat Fahrt aufgenommen und kommt gut voran. Die wichtigsten Arbeiten und Ergebnisse der vergangenen drei Monate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Detaillierter Projektplan
- Vertiefte Abklärung von Use Cases, detaillierte Situationsanalyse
- Studium technischer Umsetzungsoptionen (tech. Scope), Optimierung der Komplexität

- Entwicklungsbeginn für den ersten von drei Prototypen
- Entwurf eines Prozessrahmenwerks für die künftige Serviceorganisation
- Entwurf einer Organisationsstruktur für den künftigen Betreiber
- Rechtliche Analysen
- Entwicklungsbeginn der IDV Webseite

## Architecture Board

Das Architecture Board umfasst derzeit die folgenden Organisationen: Kantone GE, VD, BE, BS, AG, ZH, Stadt Zürich, Zürcher Gemeinden, PTI (Schweizer Kompetenzzentrum Polizeitechnik & Informatik), Bundesamt für Gesundheit BAG. Weitere Organisationen haben Interesse am Architecture Board bekundet. Das SECO und die Projektführung sind sehr erfreut über das gute Echo und die Bereitschaft, sich aktiv bei der Entwicklung des Identitätsverbundes einzubringen!

## Neue Veranstaltungsreihe: IDV Briefings

Das Architecture Board trifft sich regelmässig, um technische Diskussionen zu führen und den Abgleich der Planung sicherzustellen. Es wurden Daten bis in den Herbst 2017 vereinbart. Um keine Kluft zwischen dem Architecture Board und allen übrigen Interessierten entstehen zu lassen, führt die Projektleitung im Anschluss an das Architecture Board Meeting jeweils eine offene Informationsveranstaltung durch, das **IDV Briefing**. Neuigkeiten, Herausforderungen und Lösungsideen werden präsentiert und zur Diskussion gestellt. Die IDV Briefing-Termine der nächsten 12 Monate lauten:

- Mi 28.09.2016, 13:30
- Fr 18.11.2016, 13:30
- Fr 13.01.2017, 13:30
- Fr 17.03.2017, 13:30
- Fr 05.05.2017, 13:30
- Fr 30.06.2017, 13:30
- Fr 18.08.2017, 13:30

Termine können ausfallen. Die Termine werden in Zukunft in der IDV Homepage bestätigt, sobald diese bereit ist (Sie werden rechtzeitig informiert). **Bitte beachten Sie, dass es eine offene Veranstaltung ist, zu der jeder Zugang hat und es daher keine Einladungen gibt.**

## Nächste Termine

- IDV Briefing: Mittwoch 28. September 2016, 13:30 im SECO, Holzikofenweg 36, Bern  
Status: **definitiv**

---

## Impressum

Dieses Informationsschreiben ist eine Zusammenarbeit des SECO mit der Geschäftsstelle SIK.

Für das SECO: Christian Weber, 058 463 72 09, [christian.weber@seco.admin.ch](mailto:christian.weber@seco.admin.ch)

Für die GS SIK: Urs Jermann, 031 320 00 00, [urs.jermann@sik.ch](mailto:urs.jermann@sik.ch)

Für das Projekt: Marc Zweiacker, Projektleiter, 079 203 05 79, [marc.zweiacker@zweiacker.com](mailto:marc.zweiacker@zweiacker.com)